VinGuard Gateway Lộ trình 12 tháng

Kết luận. Nên đầu tư định tuyến, ngân sách và fallback trong 0 đến 3 tháng ở Mức 1 với 30 phần trăm hậu kiểm. Chỉ lên Mức 2 khi đạt 95 phần trăm đúng trên 500 ca và biên gộp từ 60 phần trăm. Đây là mục tiêu đề xuất.

3 việc chính. Bây giờ hoàn thiện định tuyến và ngân sách và retry fallback. Tiếp theo mở rộng quan sát và chính sách. Sau này xem xét tự điều chỉnh khi đủ bằng chứng.

Cần gì. Lê Duy Bảo phụ trách toàn bộ. Cần log Gateway và bộ mẫu 500 request và hạ tầng chi phí theo team. Chi phí giả định 700 đồng mỗi request chưa duyệt.

Rủi ro và xử lý. Rủi ro lớn nhất là fallback tăng và token đầu ra tăng làm vượt chi phí. Xử lý bằng giới hạn retry và dừng khi vi phạm và rollback về Mức 1.

Khi nào xem lại. Xem lại vào ngày 30, 60 và 90 cùng khi giá model đổi hoặc đối thủ ra tính năng tương tự hoặc quy định đổi. Lê Duy Bảo quyết trong phạm vi bài cá nhân.